
 
 
 

Construction Update for Ramos Court  
10/17/2014 

Welcome to the third update of the Ramos Court Reconstruction project.  Once again we 
are bringing you the latest information available for the project. We are in phase 1 for 
the project, which began back in August. Have a look at some of the most recent 
progress, which has taken place in your neighborhood.   
 
Our contractor has finished demolishing Ramos Court from the retention pond located 
on the southeast end of Ramos Court to Little Flower.  They have also installed the new 
storm water system in this area, and they are currently installing the new water lines for 
your area. 
 
The contractor will soon begin grading the existing retention pond in preparation to 
expand its capacity.  You may have noticed that the contractor has installed a bulletin 
board on Manning Way adjacent to their staging area.  This bulletin board contains the 
contact information for the project manager and the contractor working on your project 
in the event you need assistance, and do not have the phone numbers at your disposal.  
 
 We are pleased to inform you that we are currently on schedule to finish phase one of 
the construction in November as scheduled.  Please pass this update on to anyone you 
think might be interested, and encourage them to contact us if they are not receiving 
these updates.  
                                                                                
Thank you for your cooperation and patience throughout this project, and please do not 
hesitate to contact me if you have any questions about the project. 

Installation of public utilities in your neighborhood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR MORE INFORMATION 
JOE VELA 

PROJECT MANAGER 
(915) 212-1846 

VELAJA2@ELPASOTEXAS.GOV 

Irene D. Ramirez, P.E., CFM, CNU-A | Interim City Engineer 
City 2 | 218 N. Campbell St.| El Paso, Texas 79901 | (915) 212-0065 
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Actualización de Construcción para Ramos Court 
17 de octubre del 2014 

 
Bienvenidos al tercer boletín informativo para el proyecto de Ramos Court. Otra vez le estamos proporcionando 
información actualizada sobre el proyecto.  Aún estamos en la primera fase de construcción que se inició en agosto. 
Observe usted los avances que se han realizado en su comunidad recientemente. 
 
Nuestro contratista ha terminado la demolición de Ramos Court entre la calle Little Flower y el estanque de retención que 
está localizada en la parte final del lado sureste de Ramos Court.  También han instalado el nuevo sistema de aguas 
pluviales en esta área y presentemente los trabajadores están instalando nuevas líneas de agua potable en su 
comunidad. 
 
Muy pronto el contratista empezará a nivelar la zona del estanque de retención de agua en preparación para aumentar su 
capacidad en una fecha próxima.  A la mejor usted se ha fijado que el contratista ha instalado un nuevo anuncio en la 
zona de preparación para la construcción que está ubicado en la calle Manning Way.  Esté anuncio proporciona todos los 
datos de contacto para el proyecto, por si acaso usted necesita asistencia en algún momento y no tenga los números 
disponibles.      
 
Estamos contentos de informarle que actualmente el contratista va a terminar la primera fase de construcción en 
Noviembre tal como se lo prometimos.  Por favor comparta este boletín con cualquier persona que requiera está 
información y anímelos a que se comuniquen con nosotros si es que no están recibiendo estas correspondencias.   
 
Gracias por su cooperación y paciencia durante esta etapa del proyecto y por favor comuníquese conmigo si es que tiene 
alguna pregunta o duda acerca del proyecto. 

Imagen de la instalación de los servicios públicos en su comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
JOE VELA 

GERENTE DEL PROYECTO 
(915) 212-1846 

VELAJA2@ELPASOTEXAS.GOV 
Irene D. Ramirez, P.E., CFM, CNU-A | Interim City Engineer 

City 2 | 218 N. Campbell St.| El Paso, Texas 79901 | (915) 212-0065 
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